

U M O W A

zawarta w dniu 01.02.2001r. pomiędzy Zarządem Gminy w Dobrczu reprezentowanym przez :

1.mgr inż. Krzysztofa Szalę – Przewodniczącego Zarządu

2. Marię Jędrzycką - Członka Zarządu

zwanymi dalej „zamawiającym”, a

„Baupol ” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Przemysłowej 14 a reprezentowaną przez :

1.mgr inż. Marka Pietrzaka - V-ce Prezesa Zarządu

zwaną dalej „wykonawcą” o następującej treści :

§ 1.

Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych strony zawierają umowę, mocą której zamawiający z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w budowanej hali sportowej oraz pomieszczeniach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dobrczu przylegających do łącznika hali sportowej zleca Wykonawcy wykonanie robót wg protokołu konieczności z dnia 25.10.2000r.

§ 2

Obowiązki nadzoru inwestorskiego z ramienia zamawiającego będzie pełnił p. Władysław Jakubczak.

§ 3

Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego.

§ 4

Odbiór robót dokonany zostanie w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o zakończeniu robót.

§ 5

Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do dnia 13.02.2001r.

§ 6

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi :

13.000,00 zł netto plus 7% podatek VAT, tj. brutto 13.910,00 zł.

(słownie : trzynaścietysięcdziewięćsetdziesiąt zł / 100)

§ 7

Należność za wykonanie robót regulowana będzie w terminie 30 dni od dostarczenia faktury – przelewem.

§ 8

Ustala się, że za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, dwa dla zamawiającego.

Zamawiający :
Przewodniczący
Zarządu Gminy

mgr inż. Krzysztof Szota

ZARZĄD GMINY
w Dobroczu

Członek Zarządu

Maria Jędrzycka


Skarbnik Gminy

mgr inż. Jolanta Rogozińska

Wykonawca :

V-ce Prezes Zarządu
mgr inż. Marek Pietrzak

BAUPOL sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 14A, tel/fax 42-28-62
85-758 BYDGOSZCZ

**BAUPOL****BAUPOL Spółka z oo**

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-67-96

Numer faktury **16/2001****ORYGINAŁ****FAKTURA VAT****Odbiorca**

Nazwa Urząd Gminy w Dobroczu
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022 Miejscowość Dobrocz
NIP 554-12-97-971

Data wystawienia 13.02.2001
Data sprzedaży luty 2001
Termin zapłaty 23.02.2001
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWILU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe / wg. protokołu	134		13 000,00 zł	13 000,00 zł	7%	910,00 zł

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	13 910,00 zł	910,00 zł	13 000,00 zł

Słownie złotych:
trzydzieścietysięcdziewięćsetdziesięćzł
00/100

W tym:			22%	
	13 910,00 zł	910,00 zł	7%	13 000,00 zł
			0%	
			zw.	

URZĄD GMINY**DOBRO CZ**

ul. Długa 50/12

86-022 Dobrocz

województwo pomorskie

Osoba upoważniona
do odbioru fakturyOsoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie II O/Bydgoszcz 17701187-202550-111-KOBI-01



BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

101/4

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia..... 13 luty. 2001 r. przy udziale przedstawicieli ;

1. Inwestora. Urząd Gminy DOBRZĄ - Władysław JAKUBCZAK..-insp. nadzor
2. Generalnego Wykonawcy BAUPOL - Zbigniew PIETRUSZEWSKI - kier. budowl.
3. Podwykonawcy
4. Innych członków

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :
3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Nr	Nazwa rodzajów robót	W okresie rozlicz. NETTO	wg. poprzedniego protokołu NETTO	Wartość od początku Robót NETTO	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna - wg kosztorysów - roboty dodatkowe dopłata do okien PCV	13.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji

1. V-ce Prezesa Zarządu
2. mgr inż. Marek Pietrzak
3.
4.

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI

NA ROBOTY DODATKOWE
NA ROBOTY ZAMIENNE

Spisany dnia 25.07.2001 na terenie Budowa Hali gimnastycznej
z zaopieczaniem w Dobrczu
w sprawie robót ^{dodatkowych i zamiennych} ~~zamiennych~~ zmiana technologii pokrycia dachu
na technologii z papy termozgrzewalnej 2x
Komisja w składzie:

1. Przedstawiciel zlecniodawcy Władysław Jakubczyk
2. Przedstawiciel ^{wykonawcy} ~~zlecniodawcy~~ Marcin Pięknich
3. Przedstawiciel wykonawcy
4. Przedstawiciel wykonawcy

Po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji na roboty dodatkowej i zamiennych
- budowlanej, oraz potrzeb użytkownika, stwierdziła konieczność
wykonania robót niżej wymienionych niezbędnych do doprowadzenia obiektu do pełnej używalności
technicznej:

1. Zmiana technologii pokrycia dachowego sali
gimnastycznej i zaplecza na pokrycie z papy
termozgrzewalnej 2x.

URZĄD GMINY

DOBRCZ

ul. Długa 50

86-022 Dobrcz

woj. kujawsko-pomorskie

000574250

Stwierdzam
zgodność kopii z oryginałem

Dobrcz dnia 2006-07-05