

UMOWA

zawarta w dniu 27.07.2001r. pomiędzy Zarządem Gminy w Dobrczu reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Krzysztofa Szala – Przewodniczącego Zarządu
2. Marię Jędryczka – Członka Zarządu

zwanymi dalej „zamawiającym”, a

„Baupol” Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 14a reprezentowaną przez:

1. mgr inż. Marka Pietrzaka – V-ce Prezesa Zarządu
- zwaną dalej „wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

Na podstawie art. 71 ust.1 pkt. 1 ustawy o zamówieniach publicznych strony zawierają umowę, mocą której zamawiający z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych w budowanej hali sportowej z zapleczem w Dobrczu zleca Wykonawcy wykonanie robót wg protokołów konieczności z dnia 25.07.2000r.

§ 2

Obowiązki nadzoru inwestorskiego z ramienia zamawiającego będzie pełnił p. Władysław Jakubczak.

§ 3

Okres gwarancji na wykonanie roboty wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego.

§ 4

Odbiór dokonany zostanie w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o zakończeniu robót.

§ 5

Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do dnia 31.08.2001r.

§ 6

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
37.255,93 zł netto plus 7% podatek VAT, tj. brutto 39.863,84 zł
(słownie: trzydzieściodziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 84/100)

§ 7

Należność za wykonanie robót regulowana będzie w terminie 30 dni od dostarczenia faktury – przelewem.

§ 8

Ustala się, że za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, dwa dla zamawiającego.

Zamawiający:

mgr inż. Krzysztof Szala

Przewodniczący

Członek Zarządu

Maria Jedryczka

**ZARZĄD GMINY
w Dobrczu**

Wykonawca:

V-ce Prezes Zarządu

mgr inż. Marek Pietrzak

„BAUPOL” sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 14a
85-758 BYDGOSZCZ
tel/fax 45-25-45, tel. 42-28-63
NIP 654-981-57-96

Prosimy o zwrot
podpisanej kopii.
Dziękujemy.

42/2001

25.05.

41.389

POL Spółka z oo

ysłowa 14a

00-100 Bydgoszcz

tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45

NIP 554-031-57-96

Numer faktury 89/2001

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Odbiorca

Nazwa Urząd Gminy w Dobrczu
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022 Miejscowość Dobrcz
NIP 554-12-97-971

Data wystawienia 29.09.2001
Data sprzedaży wrzesień 2001
Termin zapłaty 09.10.2001
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWiu	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna przy szkole w Dobrczu wg protokołu konieczności z dn. 25.07	134		17 181,93 zł	17 181,93 zł	7%	1 202,74 zł

Razem: Do zapłaty VAT 18 384,67 zł 1 202,74 zł Netto 17 181,93 zł

Słownie złotych:

(osiemnaścitisięcytrzystaosiemdziesiąt cztery zł
sześćdziesiąt siedem gr)


W tym:

18 384,67 zł	1 202,74 zł	22%	
		7%	17 181,93 zł
		0%	
		zw.	

Osoba upoważniona
do odbioru faktury

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi



sporządzony dnia..... 29 wrzesień .2001 r. przy udziale przedstawicieli ;
 1. Inwestora. .Urząd Gminy DOBRZCZ – Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor
 2. Generalnego Wykonawcy .BAUPOL –Marek PIETRZAK – V-ce prezes zarządu.
 3. Podwykonawcy
 4. Innych członków

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru.

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót:

3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Podpisy komisji,

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI

NA ROBOTY DODATKOWE
NA ROBOTY ZAMIENNE

Spisany dnia 25.04.2001 r. na terenie Budowa Hali gimnastycznej
z zapleczem w Dobrczu

w sprawie robót ^{dodatkowych} ~~zamiennych~~ wentylacja parkietu, zwiększenie gr. desek
pod parkiet. drzwi

Komisja w składzie:

1. Przedstawiciel zlecniodawcy Władysław Jaluś
2. Przedstawiciel zlecniodawcy Zbigniew Juchacz
3. Przedstawiciel wykonawcy Marek Pietrak
4. Przedstawiciel wykonawcy

Po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji na roboty budowlane

..... oraz potrzeb użytkownika, stwierdziła konieczność
wykonania robót niżej wymienionych niezbędnych do doprowadzenia obiektu do pełnej używalności
technicznej:

1. Osadzenie krętek wentylacyjnych niezbędnych
do wentylacji parkietu. 10 szt.
Projektant określił sposób wentylowania dopiero
po wybrane posadzki.
2. W projekcie grubość desek wynosiła 35 mm
a w przedmiarze ~~35~~ i kasztorysie 25 mm.
Podłoga wykonano zgodnie z projektem i stąd
dopłata do desek.
3. Dodatkowo osadzone 4 szt drzwi zamykanych
na klucz, a w/w składowi znajdują się zawory
odcinające wodę na poszczególne pomieszczenia
4. W projekcie brak było rozróżnienia sposobu mocowania
płyty z wełny mineralnej do dachu hali sportowej.
5. W związku z tym że powiększono powierzchnię o jedno
pomieszczenie wynoszące 1950 m², URZĄD GMINY DOBRZYŃ ul. Długa 50 02-200 Dobrzyń woj. kujawsko-pomorskie 2001
posadzki z parkietu. Łącznie powierzchnię 2000 m² zgodnie z oryginałem

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI

NA ROBOTY DODATKOWE
NA ROBOTY ZAMIENNE

Spisany dnia 25.07.2001 na terenie Budowa Hali gimnastycznej
z zaplecziem w Dobrczu

w sprawie robót ^{dodatkowych i zamiennych} ~~zamiennych~~ zmiana technologii pokrycia dachu
na technologię z papy termozgrzewalnej 2x

Komisja w składzie:

1. Przedstawiciel zlecniodawcy Władysław Janicki
2. Przedstawiciel ^{wykonawcy} zlecniodawcy Marek Piłch
3. Przedstawiciel wykonawcy
4. Przedstawiciel wykonawcy

Po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji na roboty dodatkowej i zamiennych
- budowlanych,

oraz potrzeb użytkownika, stwierdziła konieczność wykonania robót niżej wymienionych niezbędnych do doprowadzenia obiektu do pełnej używalności technicznej:

1. Zmiana technologii pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza na pokrycie z papy termozgrzewalnej 2x.

URZĄD GMINY

DOBRCZ

ul. Długa 50

86-022 Dobrcz

pow. kujawsko-pomorskie

0005 24 25 00

Stwierdzam

zgodność kopii z oryginałem

Dobrcz, dnia 2006-01-05